ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ...-05-.....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
-14-	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: Tender Notification No. EE/BTP/BBMP/E-PMT/01/2015-16, Date: 01.09.2015 ರಂದು ಅಲ್ಪಾವದಿ ಟೆಂಡರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಎಲ್1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ -5.55% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ Letter of Acceptance ನೀಡಲು ಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 28/01 ನಕ್ಷೆಗಾರರು
-15-	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 28/1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ Letter of Acceptance ನೀಡಲಾಗಿ ಶೇ. 5 Security Deposit ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2% ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದು 3% ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 107000.00 ವನ್ನು ಡಿ.ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 170026 ದಿನಾಂಕ:04.02.2016 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಹೆಸರು Vijaya Bank ಬೆಂಗಳೂರು ರಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು, ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
-16-	ನಕ್ಷೆಗಾರರು
-17-	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 5/2 ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಕಡತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಸಂಬಂಧ ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನಕ್ಷೆಗಾರರು ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -1-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: Modified Estimate for Improvements to Roads and Drains at Hemanna Layout, Kogilu in Ward No.05, Byatarayanapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

18) 01) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.05(ಜಕ್ಕೂರು) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Modified Estimate for Improvements to Roads and Drains at Hemanna Layout, Kogilu in Ward No.05, Byatarayanapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ. 40.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶ್ರೀ ಗೋಪಿರೆಡ್ಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶವನ್ನು ರೂ. 37,37,307.74 (-5.55%) ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

19) 02) ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ನಾಗರೀಕರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಹೊಸದಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಕೊಳ್ಳದೇ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗೆ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಭ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 37,37,307.74 (-5.55%) ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಉಂಟಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಡಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್, ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಅದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾರ್ಪಡಿತ ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

20) 03) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)



ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
21) -4-	ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (2) ರವರೆಗಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ, ಕಂಡಿಕೆ (2) ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. Executive Engineer Byatarayanapura Division BBMP, Bangalore-92
22) -5-	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಆರು.ತ)/ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ. 1-4 ರವರೆಗಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್-5 ರಲ್ಲಿರುವ ಹೇಮಣ್ಣಿ ಚಿಪ್ಪಾಮರಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ (40.00 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ) ಅನುಶ್ರೀಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಡಿಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೆಂಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಏರು ಪೇರು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು Work slip ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ 28% ಇದ್ದು, Work slip ಮೊತ್ತವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಕೆಗೆ ಮುಂಗಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 29.5.17
23) 6.	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ): As proposed Chief Engineer Yelahanka Zone Bruhath Bangalore Mahanagara Palike Bangalore 92
24) 7)	EE (BTP)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -01-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ SBR NO:11/17-18

29/5/2017

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ, ವಿಷಯ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು : Modified Estimate for Improvements to Roads and Drains at Hemanna Layout, Kogilu in Ward No.05, Byatarayanapura Sub Division ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 40.00 ಲಕ್ಷಗಳು Work Code: **005-16-000012** ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: **EE/BTP/BBMP/E-PMT/201/2015-16,** Dt. 05.02.2016 ರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri. Gopi Reddy** ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ **First & Final** ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರೂ. **37,36,850.00** ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ: **3529** ಪುಟ್ಟ: **352818-352837** ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಗುಣ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
25)	ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24
26)	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
27)	ಪು.ಗ.ವಿ.ಧಿ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಕಲಿ ಚಲನಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಸೋಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಹಾಗೂ ಅವರ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ?
28)	ನಕಲಿ ಚಲನಾಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಬನಶಂಕರಿ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೂ: 37,35,650-00 ಮೌಲ್ಯದ ಬಿಡ್ಡಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರೂ: 2,76,904-00 ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಯಾಗಿ ರೂ: 34,58,746-00 ಗಳು (ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ: ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ನೂರಾ ನಲವತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿರುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 19/06
29)	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಚಲನಾಂಕಗಳನ್ನು 37,35,650/- ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಬ್ಬನ್‌ಪಾರ್ಕ್ ಬ್ರಾಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು 34,58,746/- ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಯಾಗಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೆ.ವಿ.ಎಫ್.ಸಿ.ಎಲ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಾಯಲಾಗಿದೆ. 19/06
(30)	ಕಾ.ಲ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 19/06